



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Evalvacija izvedenih operacij 3. JP LAS UE Ormož iz ESRR

Splošni podatki o javnem pozivu

3. javni poziv (JP) iz ESRR je bil odprt med 15. 6. 2020 in 11. 8. 2020. Skupna razpisana sredstva so znašala v vrednosti 117.779,78 €. Razpisani so bili ukrepi, podani v spodnji preglednici 1.

Preglednica 1: Razpisani ukrepi na 3. JP LAS UE Ormož iz ESRR.

Tematsko področje	Cilji	Ukrepi
TP 1: Ustvarjanje novih delovnih mest	1.1 Spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativna partnerstva in spodbujanje socialnega podjetništva	1.1.1 Spodbujanje ustanovitve partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva 1.1.3 Spodbujanje partnerstva za privabljanje investitorjev na območje
	1.2 Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo	1.2.1 Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu
TP 3: Varstvo okolja in ohranjanje narave	3.2. Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe	3.2.1 Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe
TP 4: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	4.2 Izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu	4.2.1 Podpora partnerstvom za izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu
	4.3 Spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v družbo	4.3.1 Podpora projektom aktivnega vključevanja mladih v družbo

Maksimalno sofinanciranje za posamezno operacijo je znašalo 50.000,00 €.

Na razpis je prispelo 7 vlog. Vse vloge so bile administrativno popolne in predane v ocenjevanje Ocenjevalni komisiji.

Na podlagi kriterijev ocenjevanja in vrstnega reda po številu točk, je bilo Upravnemu odboru LAS in Skupščini LAS predloženo le 6 vlog operacij, saj je zaradi konkurence na ukrepu 1.2.1 ena vloga izpadla iz sofinanciranja (Znanje za dober »biznis«, prijavitelja CPU Ormož so.p.). Oba organa sta vseh 6 predlaganih vlog operacij za sofinanciranje tudi potrdila.

V procesu kontrole vlog na MGRT je bilo vseh 6 vlog operacij ustrezno dopoljenih in so zato bile tudi vse odobrene ter potrjene za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi ESRR. Pred izvedbo teh operacij so bile podpisane tudi pogodbe.

Osnovni podatki teh šestih izvedenih operacij, so v preglednici 2 v nadaljevanju.



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Preglednica 2: Pregled izbranih, potrjenih in izvedenih operacij iz 3. JP LAS UE Ormož iz ESRR z osnovnimi podatki, za katere so bile tudi podpisane pogodbe o sofinanciranju z MGRT.

Zap. št. vloge	Naziv operacije	Akronim operacije	Prijavitelj	Partnerji	Ukrep SLR	Načrtovana vrednost operacije (€)	Predvidena nepovratna sredstva ESRR (€)	Dosežena vrednost operacije (€)	Zahtevana nepovratna sredstva ESRR (€)	% črpanja predvidenih nep. sred. - počrp/odobr. (%)
2.	Prenos znanja in izkušenj iz babičine kuhinje na kmete in podjetnike	Know How Košarkina	Občina Ormož	Turistično in kulturno društvo Kog, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, HP Hlebec & partners d.o.o.	1.2.1	26.267,12	14.997,74	29.524,80	14.136,10	94,25%
3.	Time 4 business	Time 4 Business	MPI Ormož d.o.o.	Občina Ormož, Občina Sr. Ob Dravi, LU Ormož	1.1.3	26.188,00	19.898,72	20.332,87	15.803,94	79,42%
4.	Z okoljskim ozaveščanjem varujemo okolje	Nebo in zemlja	Z-Eniac so.p.	Zavod za informiranje Ormož, CPU d.o.o. so.p,	3.2.1	9.775,50	7.820,40	10.363,45	7.820,40	100,00%
5.	Skupaj ostanimo aktivni – kvalitetno preživimo jesen življenja	Skupaj ostanimo aktivni	CSO Ormož d.o.o.	Z-Eniac so.p.	4.2.1	55.975,56	40.344,59	57.227,57	40.344,58	100,00%
6.	Mentorstvo za mlade na območju LAS UE Ormož	Mentorstvo za mlade	Ljudska univerza Ormož	Občina Ormož	4.3.1	15.626,00	12.500,80	15.770,43	12.326,26	98,60%
7.	Povezovanje inovativnega partnerstva Destinacije Jeruzalem Slovenija	PIPDIS	Javni zavod za turizem kulturo in šport Občine Ormož	Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž, MPI Ormož d.o.o.	1.1.1	67.380,62	21.724,80	51.896,42	19.170,64	88,24%
Skupaj sredstva 3. JP iz ESRR						201.212,80	117.287,05	185.115,54	109.601,92	93,45%

Skupno je bilo v 3. JP iz ESRR razdeljenih sredstev in podpisanih 6 pogodb z MGRT o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi ESRR v skupni vrednosti 117.287,05 €, dejansko zahtevanih in izplačanih sredstev pa skupno v vrednosti 109.601,92 €.

Nepočrpanih nepovratnih sredstev 3. JP iz ESRR je ostalo v vrednosti 8.177,86 € oz. 6,94 %, ki so se prenesla v 4. JP iz ESRR.

Odstotek razdeljenih razpoložljivih sredstev (razdeljena/razpoložljiva) v 3. JP iz ESRR znaša 99,58 %.



Odstotek črpanja razpoložljivih sredstev (počrpana/razpoložljiva) v 3. JP iz ESRR znaša 93,06 %.

Odstotek črpanja razdeljenih oz. pogodbenih sredstev (počrpana/razdeljena oz. pogodbena) v 3. JP iz ESRR znaša 93,45 %.



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Posamične evalvacije izvedenih operacij iz 3. JP

Pregled podatkov o izvedbah in evalvacijah posameznih operacij iz 3. JP ESRR so podane v nadaljevanju. Evalvacije so pripravili prijavitelji operacij sami.

Know How Košarkina

Naziv projekta:	Prenos znanja in izkušenj iz babičine kuhinje na kmete in podjetnike
Akronim projekta:	Know How Košarkina
Prijavitelj:	Občina Ormož
Partnerji:	Turistično in kulturno društvo Kog Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož HP Hlebec & partners d.o.o.
Ukrep SLR:	1.2.1
Naziv ukrepa:	Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu
Trajanje projekta (mesec. leto):	5. 2021 – 12. 2021
Načrtovana vrednost projekta:	26.267,12 €
Realizirana vrednost projekta:	29.524,80 €
Izplačana nepovratna sredstva ESRR :	14.136,10 €
Glavni učinki projekta:	<ul style="list-style-type: none"> - vzpostavljeno partnerstvo za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo, - urejena kotna kmečka kuhinja s pripadajočo opremo za izvedbo usposabljanj (nabavljena kotna kmečka kuhinja, aparati za kuhinjo, kmečka miza, kredenca, stoli in miza), - urejen prostor za izvedbo izobraževanj, usposabljanj in delavnic (nabavljeni stoli za sejno sobo, miza za sejno sobo, vitrina, LCD projektor, platno, prenosni računalnik in LDC zaslon), - izvedena izobraževanja in delavnice iz področja podjetništva, turizma in lokalne kulinarike.
Glavni rezultati oz. koristi projekta po dveh letih končanja za območje LAS:	<p>Glavni rezultati javnega pomena in koristi so:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vzpostavljeni so materialni pogoji in možnosti za izvajanje izobraževanj in delavnic v urejeni kmečki kuhinji s pripadajočo opremo in krušno pečjo ter v na novo opremljeni sejni sobi na področju razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter na področju podjetništva, – zaradi izvedenih brezplačnih izobraževanj in delavnic se je ohranilo in celo povečalo število dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, mladi brezposelni kmetje in potencialni podjetniki so pridobili potrebne informacije za lažje načrtovanje svoje kariere na kmetiji oz. svoji podjetniški poti, - prav tako imajo nosilci kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija boljše možnosti svoje nadgradnje dejavnosti v smislu večje inovativnosti pri svoji turistični ponudbi, - odprtje trgovine z lokalnimi izdelki pridnih rok z imenom Kogovski štacun. <p>Menimo, da so izplačana nepovratna sredstva ESRR v celoti upravičila naše dosežene rezultate. Poleg tega se že snujejo nove ideje za nadgradnjo doseženega.</p>



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



<p>Prispevek operacije k ciljem SLR LAS UE Ormož:</p>	<p>Operacija je prispevala k cilju SLR: 1.2 Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo, saj so imeli predstavniki malih in srednje velikih podjetij na področju kmetijstva in podjetništva, predstavniki dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in turističnih kmetij, ponudniki nastanitvenih obratov, rokodelstva, apiturizma in športnega turizma, predstavnice iz društva kmečkih žena, turističnih društev in drugih društev s podobnimi dejavnostmi, mlade ter predstavniki ranljivih skupin in brezposelni nadgraditi svoje znanje na področju podjetništva, kmetijstva in turizma.</p> <p>Na ta način se je ustvarilo in krepilo podporno okolje za razvoj podjetništva, razvoj tržne dejavnosti in prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov. Ponosni smo na to, da se je avgusta 2022 v Košarkini hiši odprla trgovina z lokalnimi izdelki pridnih rok z imenom Kogovski štacun.</p> <p>Opremljeni prostori pa dobro služijo različnim dogodkom, prireditvam, delavnicam in s tem posledično tudi turistični promociji in razvoju podjetništva na tem območju ob meji s Hrvaško.</p>
<p>Ustvarjeno novo delovno mesto:</p>	<p>-</p>
<p>Trajnostne naloge in aktivnosti delovnega mesta oz. zaposlenega v povezavi s projektom:</p>	<p>-</p>
<p>Možnosti nadaljevanja projekta v novi finančni perspektivi 2022 – 2027:</p>	<p>Potrebe se kažejo po finančni, organizacijski in vsebinski podpori različnim dogodkom, tematskim filmskim večerom, dogodkom s predstavitvijo tradicionalne prleške kulinarike in lokalnih vin, nadgradnji Izobraževanj ponudnikov, nosilcev KBZ Jeruzalem Slovenija in občanov, doživljajskemu lokalnemu vodenju za skupine obiskovalcev, potrebno je še obnoviti studenec in urediti okolico z zasaditvijo.</p>
<p>Pridobljena znanja in izkušnje pri izvajanju operacije ter predlogi:</p>	<p>Projekt je omogočil mreženje in povezovanje predstavnikov različnih ciljnih skupin s področja podjetništva, kmetijstva in turizma, ohranjanje tradicije, lokalne kulinarike, kulturne dediščine, dvig prepoznavnosti turističnih danosti, pridobljena so specifična podjetniška znanja. Pridobljene so tudi odlične izkušnje pri tem, kako dobro pripraviti vlogo, dobro izvesti projekt in natančno pripraviti vso dokumentacijo za poročanje operacije. Predlog za izboljšano delovanje vodilnega partnerja LAS: priprava podlage za pripravo evalvacijskih poročil.</p>



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Time 4 Business

Naziv projekta:	Time 4 Business
Akronim projekta:	Time 4 Business
Prijavitelj:	MPI Ormož, d.o.o.
Partnerji:	Občina Ormož Občina Središče ob Dravi Ljudska univerza Ormož
Ukrep SLR:	1.1.3
Naziv ukrepa:	Spodbujanje partnerstva za privabljanje investitorjev na območje
Trajanje projekta (mesec. leto):	7. 2021 – 6.2022
Načrtovana vrednost projekta:	26.188,00 €
Realizirana vrednost projekta:	20.332,87 €
Izplačana nepovratna sredstva ESRR :	15.803,94 €
Glavni učinki projekta:	<ul style="list-style-type: none"> - vzpostavljeno inovativno partnerstvo za spodbujanje partnerstva za privabljanje investitorjev na območje, - izdelana Analiza stanja na področju konkurenčnosti na področju ekonomske infrastrukture in politike za privabljanje investitorjev na območju LAS, - izdelana Analiza stanja na področju izobraževanja odraslih in priložnostih za razvoj kadrov na področju LAS UE Ormož, ki bo služila kot »info pack« za obstoječe in potencialne investitorje na območju LAS UE Ormož, - izdelan Program izboljšanje konkurenčnosti na področju ekonomske infrastrukture in politike privabljanja investitorjev na območje LAS, - nabavljen promocijski material (100 kom USB ključkov), - nabavljena oprema (trije tablični računalniki), - izdelan promocijski video in foto material za poslovno cono Lipje (Občina Središče ob Dravi), - izdelana interaktivna spletna stran www.time4business.si.
Glavni rezultati oz. koristi projekta po dveh letih končanja za območje LAS:	<p>Operacija, se je osredotočila na razvoj podjetništva na območju LAS in privabljanje investitorjev in je uspela prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest, ki so bile na tem območju potrebne. Privabljanje investitorjev je eden izmed glavnih koristi projekta, saj je velik potencial za gospodarski razvoj, izboljšanje kakovosti življenja in ustvarjanje novih delovnih mest za lokalno prebivalstvo. Prepoznavnost območja LAS, kot zanimivega za investicije in nadaljnji razvoj je ključnega pomena za investitorje in podjetnike, kar je eden glavnih rezultatov po zaključku projekta.</p> <p>Skupaj lahko povzamemo, da je projekt prispeval k izboljšanju pogojev za življenje lokalnega prebivalstva in ustvaril nove priložnosti za razvoj podjetništva in gospodarske rasti na območju LAS.</p>
Prispevek operacije k ciljem SLR LAS UE Ormož:	<p>Operacija je prispevala k cilju SLR: 1.1 Spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativna partnerstva in spodbujanje socialnega podjetništva.</p> <p>Uspešno privabljanje vlagateljev na območje LAS je pomembno vplivalo na ohranjanje prebivalstva in povečanje kupne moči prebivalcev. To je bilo še posebej pomembno za ranljive ciljne skupine, ki so imele priložnost za delo in izboljšanje življenjskih razmer. Projekt je prispeval k doseganju cilja spodbujanja inovativnih partnerstev in socialnega podjetništva, kar je bistvenega pomena za trajnostni razvoj. Prav tako poteka sodelovanje v mednarodni mreži URBACT, kjer poteka sodelovanje pri pripravi projekta</p>



	v evropski mreži mest, kjer je cilj trajnostni razvoj mest in privabljanje investorjev v manjša mesta.
Ustvarjeno novo delovno mesto:	-
Trajnostne naloge in aktivnosti delovnega mesta oz. zaposlenega v povezavi s projektom:	-
Možnosti nadaljevanja projekta v novi finančni perspektivi 2023 – 2027:	Možnosti nadaljevanje projekta zagotovo so, v kolikor bo področje podjetništva in privabljanja investicij ostalo vključeno v strategiji razvoja lokalnih skupnosti. Nadaljnji koraki bodo vključevali izvajanje načrta izboljšanja konkurenčnosti na področju ekonomske infrastrukture in politike privabljanja investorjev, nadaljnje promocijske aktivnosti in sodelovanje s partnerji pri spodbujanju gospodarskega razvoja na lokalni in regionalni ravni.
Pridobljena znanja in izkušnje pri izvajanju operacije ter predlogi:	<p>Pridobljena znanja so zagotovo sodelovanje z različnimi deležniki, podjetniki in investitorji, saj so profili le teh deležnikov različni. Med drugim smo pridobili izkušnje, ki se bodo koristno uporabile pri prihodnjih podobnih projektih.</p> <p>Kar se tiče izboljšav na področju vodilnega partnerja LAS UE Ormož, apeliramo na izdelavo enotne metodologije in pravil za poročanje. Tako bomo izvajalci lažje oddajali poročila, ker bomo točno vedeli katere zahteve so za oddajo zahtevka. Na drugi strani pa bo tudi lažje za vodilnega partnerja saj bo imel manj dela pri poročanju, ker ne bo toliko popravkov in dopolnitev. Predlagamo pripravo predlog za vsa poročila.</p>



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Nebo in zemlja

Naziv projekta:	Z okoljskim ozaveščanjem varujemo okolje
Akronim projekta:	Nebo in zemlja
Prijavitelj:	Z-Eniac so.p.
Partnerji:	Zavod za informiranje Ormož, CPU d.o.o. so.p,
Ukrep SLR:	3.2.1
Naziv ukrepa:	Spodbijanje inovativnih partnerstev na področju ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe
Trajanje projekta (mesec. leto):	7. 2021 – 12.2021
Načrtovana vrednost projekta:	9.775,50 €
Realizirana vrednost projekta:	10.363,45 €
Izplačana nepovratna sredstva ESRR :	7.820,40 €
Glavni učinki projekta:	<ul style="list-style-type: none"> - vzpostavljeno partnerstvo za spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe, - izveden program izobraževanja in usposabljanja prebivalcev LAS UE Ormož za manj TGP, - izvedeni demonstracijski prikazi preprečevanja nastajanja EE odpadkov, - izvedeno ozaveščanje o pomenu zmanjševanja TGP z uporabo alternativnih prevoznih sredstev, pri čemer so bile prikazane prednosti uporabe e-vozil, - izvedena kompanija »Brezmesni ponedeljek« oz. izvedena ozaveščevalna kampanja z namenom povečanega osveščanja o možnosti zmanjševanja izpustov TGP, ki jih povzroča pridelava in uporaba rdečega mesa.
Glavni rezultati oz. koristi projekta po dveh letih končanja za območje LAS:	<p>a) Kakšen je po vašem mnenju javni pomen izvedene operacije?</p> <p>Javni pomen izvedene operacije je v pristopu zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in spodbujanje trajnostne rabe virov, kar je ključnega pomena za prihodnost.</p> <p>b) Kakšne oz. katere so javne koristi izvedene operacije oz. katere so dodane vrednosti znanja, izkušenj in storitev pri udeležencih in širše?</p> <p>V skrbi za obvladovanje podnebnih sprememb mora sodelovati vsak posameznik, manjši ekološki odtis pa se mora implementirati tako v javnih kot zasebnih dejavnostih. osnovi preventivni vpliv na preprečevanje nastajanja TGP in obvladovanje podnebnih sprememb. V skladu s strategijo zmanjševanja TGP, ki jo morajo vzpostaviti lokalne skupnosti, operacija pomembno prispeva k javnemu ozaveščanju in motiviranju k trajnostni družbi.</p> <p>Dodana vrednost znanja in izkušenj operacije: v operaciji je bil uporabljen nov pristop ozaveščanja preko medijev, ki je imel funkcijo dnevnega informiranja. Dodana vrednost je bila v povezovanju aktivnosti in vključevanja pravnih oseb, ki pomembno prispevajo h kreiranju ponudbe in okoljskega ozaveščanja na območju LAS. Dodana vrednost se kaže v izvajanju dejavnosti po zaključku projekta, kjer se na področju ponovne uporabe aktivno vključujeta dva partnerja v izvedbo in tretji partner z informiranjem.</p> <p>c) Kakšne so možnosti, da bi se lahko razvile nove ideje in priložnosti iz vaše izvedene operacije?</p> <p>Možnosti za nove ideje so še na področju aktivnega sodelovanja z javnimi institucijami in trgovinami, kjer bi še uporabne izdelke lahko vključili v sistem RE-</p>



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



	<p>USE. Prav tako so možnosti na področju pridržanih javnih naročil in inovativne obnove opreme zlasti v javnem sektorju. Idejo bi lahko razvili v fazo 2 za nadgradnjo vključitve zahtev brez plastične embalaže in zahtevo krožnega gospodarstva.</p> <p>d) Kako ocenjujete, so izplačana nepovratna sredstva ESRR upravičila vaše dosežene rezultate?</p> <p>Nepovratna sredstva ESRR so upravičila dosežene rezultate s povečanjem okoljskega ozaveščanja in vplivom na etično dojetje pomembne vloge vsakega posameznika pri zmanjševanju podnebnih sprememb. Aktivnosti v programu ozaveščanja so omogočile poznavanje možnosti prehoda v družbo z manj odpadki, manjšo porabo energije in virov, kar je tudi ekonomski cilj mnogih podjetij. Finančna bilanca izraža velike učinke v dojetju preventivnih aktivnosti in posledičnih dejanj občanov.</p>
<p>Prispevek operacije k ciljem SLR LAS UE Ormož:</p>	<p>Operacija je prispevala k cilju SLR: 3.2 Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe</p>
<p>Ustvarjeno novo delovno mesto:</p>	<p>NE</p>
<p>Trajnostne naloge in aktivnosti delovnega mesta oz. zaposlenega v povezavi s projektom:</p>	<p>NI bilo novega delovnega mesta.</p> <p>Aktivnosti, ki smo jih izvedli v projektu se izvajajo v operativi tudi po zaključku, saj partnerji projekta aktivno delajo na tem področju.</p>
<p>Možnosti nadaljevanja projekta v novi finančni perspektivi 2022 – 2027:</p>	<p>DA</p> <p>Operacija ima številne možnosti nadaljevanja, še posebej v aktivnostih okoljskega ozaveščanja, kot je izvedba programa izobraževanja in usposabljanja za manj emisij TGP in demonstracijski postopki preprečevanja nastajanja odpadkov. Podnebne spremembe sodijo v veliko grožnjo prihodnosti, zato je nujno vzpostaviti preventivne dejavnosti, ki so v Programu »Okoljsko ozaveščanje splošne javnosti za manj TGP« kot trajno obliko komunikacije z javnostjo.</p>
<p>Pridobljena znanja in izkušnje pri izvajanju operacije ter predlogi:</p>	<p>a) Kaj ste se naučili pri pripravi vloge in izvedbi predmetne operacije?</p> <p>Pri pripravi vloge je bilo novo znanje povezano s pripravo in izvajanjem Programa ozaveščanja, ki je moral izpolnjevati merila in zahteve za preventivne oblike ozaveščanja in motiviranja ciljnih skupin.</p> <p>b) Kaj so vam predlagali udeleženci vaših delavnic in storitev?</p> <p>Udeleženci operacije so predlagali več tovrstnih izvedb predvsem zato, ker te storitve potrebujejo. Vsled naraščajočega potrošništva in negativnih vplivov na okolje je njihova potreba tudi izraz stanja deficita teh aktivnosti, ki sicer niso financirane.</p> <p>c) Kje vidite potrebe za izboljšave pri nadaljnjih oz. prihodnjih operacijah?</p> <p>Prihodnje operacije naj vključijo evalvacijo potrebe s strani uporabnikov in stroškovni model izračuna koristi družbenega učinka.</p> <p>d) Pri katerih korakih priprave vloge, izvajanja operacije in poročanja ste imeli težave?</p> <p>Pri pripravi vloge nismo imeli težav.</p> <p>Pri poročanju predlagamo, da se vzpostavi mehanizem neposrednega vnosa v aplikacijo, kot je praksa pri drugih projektih. Vodilni partner potem doda le še njihove aktivnosti. Dosedanja praksa tiskanja vseh dokumentov posledično več regulatorjev dokumentacije za eno operacijo ni okoljsko sprejemljivo.</p> <p>e) Kje vidite možnosti izboljšav delovanja vodilnega partnerja LAS – podajte probleme, priložnosti in predloge za izboljšave.</p>



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



LAS UE Ormož

	<p>Možnosti za izboljšave: uporaba platforme s sodobnimi oblikami komunikacije s prijavitelji in avtomatski vnosi podatkov (zmanjšanje birokratske porabe časa) in manjše obremenjevanje okolja zaradi tiskanja vseh dokumentov.</p>
--	--



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Skupaj ostanimo aktivni

Naziv projekta:	Skupaj ostanimo aktivni – kvalitetno preživimo jesen življenja doma
Akronim projekta:	Skupaj ostanimo aktivni
Prijavitelj:	CSO Ormož
Partnerji:	Z- ENIAC SO.P.
Ukrep SLR:	4.2.1
Naziv ukrepa:	Podpora partnerstvom za izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu
Trajanje projekta (mesec. leto):	6. 2021 – 12. 2022
Načrtovana vrednost projekta:	55.975,56 €
Realizirana vrednost projekta:	57.227,57 €
Izplačana nepovratna sredstva ESRR :	40.344,58 €
Glavni učinki projekta:	<ul style="list-style-type: none"> - novoustanovljeno partnerstvo na področju oskrbe ostarele populacije na območju LAS UE Ormož, - izvedena 2 programa izobraževanja, - izvedeno 10 delavnic, ki so prispevale k dvigu kvalitete življenja starostnikom v domačem okolju, - izvedenih 12 delavnic, ki so prispevale k dvigu telesne aktivnosti in kakovosti življenja starostnikom v domačem okolju, - izvedeni 4 dogodki, ki so bili namenjeni širši javnosti, - vključitev 22 socialno šibkih starejših ranljivih ciljnih skupin, - izvedena anketa in analiza s 100 anketiranci na področju potreb, želja in interesov starejše populacije v domačem okolju na območju LAS, - 40 vključenih udeležencev v izvajanje operacije, - obveščanje in promocija operacije v javnosti.
Glavni rezultati oz. koristi projekta po dveh letih končanja za območje LAS:	<p>Aktivnosti v sklopu projekta so pripomogle k doseganju ciljev SLR, kot so dvig kvalitete bivanja, spodbujanje zdravega načina življenja, vključevanje ranljivih skupin. Z izvajanjem vključevanja ostarele populacije na domu v različne aktivnosti je bilo omogočeno doseganje vzpostavitve novih partnerstev. Dosegel se je tudi koncept izven institucionalnega zagotavljanja storitev, ki omogoča, da lahko starejši čim dlje časa ostanejo doma na svojem domu.</p> <p>Operacija je pozitivno prispevala k razvoju novega programa za obvladovanje problemov starajoče družbe in razvoju novih, družbeno odgovornih programov kot dopolnitev obstoječim programom zdravstvenega in socialnega varstva.</p> <p>Pridobili smo tudi novo vozilo, s katerim se starejše ljudi iz lokalnega okolja pripelje na organizirana druženja in delavnice. Preko različnih aktivnosti se zunanjim udeležencem ponuja možnost aktivnega preživljanja prostega časa, obogateno z aktivnostmi za vzpodbujanje finomotorike, sproščanja itd. Prav tako se z različnimi oblikami aktivnosti krepí in jača socialna mreža, vzpodbujajo se socialni stiki.</p> <p>Brez projekta in brez nepovratnih sredstev ESRR nam tako hitro ne bi uspelo nabaviti vozila, vzpostaviti zunanjega telovadnega orodja in pridobiti vseh pripomočkov za vadbo, katera so vsakodnevno v redni uporabi. Prav tako ne bi mogli omogočiti sodelovanja starejšim, ki še živijo doma.</p>
Prispevek operacije k ciljem SLR LAS UE Ormož:	Operacija je prispevala k cilju SLR: Cilj 4.2 Izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu.



	<p>Učinki izvedene operacije prispevajo k doseganju ciljev SLR LAS UE Ormož in ciljem PRP 2014-2020: razvoj novega programa za obvladovanje problemov starajoče družbe in razvoju novih, družbeno odgovornih programov. Z nabavo avtomobila za prevoz starejših oseb na organizirana družabna srečanja, izobraževanja in druge aktivnosti, je bistveno izboljšana kakovost življenja omenjene populacije. Vzpostavljeno je novo partnerstvo s socialnim podjetjem Z-Eniac ter še drugimi za izvajanje programa storitev za izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu. V operacijo so se vključevale ranljive skupine, kot so socialno šibki starejši, mladi ter brezposelni.</p>
<p>Ustvarjeno novo delovno mesto:</p>	<p>- /</p>
<p>Trajnostne naloge in aktivnosti delovnega mesta oz. zaposlenega v povezavi s projektom:</p>	<p>- /</p>
<p>Možnosti nadaljevanja projekta v novi finančni perspektivi 2023 – 2027:</p>	<p>Vsekakor vidimo možnosti nadgradnje že izvedenega projekta v smislu omogočanja koriščenja nabavljenega vozila za naše stanovalce. Tako bi lahko s posebnim programom omogočili vključevanje naših stanovalcev v zunanje dejavnosti. Tudi enota, ki jo imamo na lokaciji Sveti Tomaž bi lahko bila vključena v posebej pripravljene aktivnosti. Če se bo morebiti kdaj uresničila ideja o vzpostavitvi medgeneracijskega centra, bi lahko zunaj postavljeno telovadno orodje bilo del ponujenih aktivnosti v sklopu programa takšnega centra. Prav tako bi se omogočilo starejši populaciji, ki še živi doma, da bi prihajali na aktivnosti takšnega centra, saj bi z že nabavljenim kombi vozilom lahko omogočili prevoze.</p>
<p>Pridobljena znanja in izkušnje pri izvajanju operacije ter predlogi:</p>	<p>S planiranimi aktivnostmi smo globlje spoznali potrebe naše ostarele populacije, ki še živi v svojem domačem okolju. Na podlagi ugotovljenih potreb se jim lahko ponudi dodatne možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa, se jih nauči novih veščin in spretnosti, obenem pa poskrbi tudi za njihovo duševno zdravje. Izvedena anketa je pokazala, da starostniki kar dobro poznajo možnosti, ki so jim ponujene za pomoč in dvig kvalitete njihovega življenja. Potrebno bi bilo le razširiti ponudbo aktivnosti in krepiti pomoč na domu. Prizadevamo si, da bi tudi posameznike v jeseni svojega življenja vzpodbudili k pozitivnemu razmišljanju, da bi jim okrepili občutek vrednosti in dvignili njihovo samopodobo. Z aktivnostmi v prostorih CSO Ormož bomo poskrbeli za druženje in spoznavanje institucionalnega načina življenja. Udeleženci naših delavnic se z veseljem vračajo in vključujejo na vse naše aktivnosti.</p> <p>Pri nadaljnjih operacijah bi si želeli, da bi bil večji poudarek na aktivnostih in ne toliko na izpolnjevanju zahtev po dokumentaciji, kar vzame veliko časa. Največ težav pri izvajanju te operacije je predstavljal čas epidemije Covid-19. Zaradi omejitev in prilagoditev se marsikatera aktivnost ni mogla izvesti ob predvidenem terminu, prav tako so zaradi tega bile vse aktivnosti manj obiskane. Sama operacija zahteva tudi ogromno ur dela pri pripravi dokumentacije za poročanje na e-MO. Sodelovanje z vodilnim partnerjem je zelo dobro, saj nam nudijo podporo in pomoč.</p> <p>Predlogi za izboljšave: proučiti možnosti za izvedbo večjih projektov (npr. graditev medgeneracijskega centra), poenotenje in poenostavitev zahtevane dokumentacije.</p>



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Mentorstvo za mlade

Naziv projekta:	Mentorstvo za mlade na območju LAS UE Ormož
Akronim projekta:	Mentorstvo za mlade
Prijavitelj:	Ljudska univerza Ormož
Partnerji:	Občina Ormož
Ukrep SLR:	4.3.1
Naziv ukrepa:	Podpora projektom aktivnega vključevanja mladih v družbo
Trajanje projekta (mesec. leto):	1. 2022 – 9. 2022
Načrtovana vrednost projekta:	15.626,00 €
Realizirana vrednost projekta:	15.770,43 €
Izplačana nepovratna sredstva ESRR :	12.326,26 €
Glavni učinki projekta:	<ul style="list-style-type: none"> - novoustanovljeno partnerstvo na področju mentoriranja mladih na območju LAS UE Ormož, - izdelan mentorski sistem za mlade, - izveden razpis za izbor 12 mentorirancev, - izveden 1 program mentoriranja 12 mladih v javnih ustanovah in podjetjih na območju LAS, - obveščanje in promocija operacije v javnosti.
Glavni rezultati oz. koristi projekta po dveh letih končanja za območje LAS:	<p>a) Javni pomen izvedene operacije</p> <ul style="list-style-type: none"> - spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v družbo, - načrt za mentorstvo mladih v podjetjih ali javnih zavodih na območju LAS UE Ormož, - vzpostavljen Program za mentorstvo za mlade, - vključitev v projekt mentorstva v javnih zavodih in podjetjih na območju LAS UE Ormož, - možnost vključitve ranljivih skupin mladih, - pripravljene smernice za pripravo razpisa za vključevanje mladih v različne zavode, - sistematično izdelan mentorski sistem za mlade, - dvig kvalitete bivanja, - vzpostavljeno novo partnerstvo. <p>b) Javne koristi izvedene operacije</p> <ul style="list-style-type: none"> - pridobljene praktične izkušnje mladih pri delodajalcu v lokalnem okolju še pred odločitvijo za poklic, - pridobljena samozavest mladih za lažje in bolj učinkovito vključitev v delovno okolje, - vzpostavljene poslovne vezi med mladimi in delodajalci v lokalnem okolju, <p>c) Možnosti za razvoj novih idej in priložnosti iz izvedene operacije</p> <p>Iz izvedene operacije obstajajo možnosti za nadaljnje izvajanje mentorskega sistema na področju UE Ormož. Glede na to, da je izdelan mentorski sistem za mlade in mentorski načrt, se lahko gradi na tem in se pripravi nadgradnja že izdelanega sistema in se omogoči boljša sodelovanja mladih in delodajalcev v lokalnem okolju.</p> <p>d) Izplačana nepovratna sredstva ESRR so omogočila, da smo pri izvajanju operacije dosegli maksimalne rezultate, saj se je zaposlena oseba lahko posvetila izključno vodenju projekta in doseganju zastavljenih ciljev. Prav tako so izplačana nepovratna sredstva omogočila plačilo mentorirancem za vključenost v mentorski sistem, s čimer je bila dosežena boljša motiviranost in zadovoljstvo. Sredstev smo prejeli toliko, kot smo načrtovali in so pokrili stroške dela na projektu.</p>



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



<p>Prispevek operacije k ciljem SLR LAS UE Ormož:</p>	<p>Operacija je prispevala k cilju SLR: 4.3 Spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v družbo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pripravili smo načrt za mentorstvo mladih v podjetjih ali javnih zavodih na območju LAS UE Ormož. - Mladim, dijakom in študentom, smo omogočili pridobitev praktične izkušnje pri delodajalcu v lokalnem okolju. - Mladim smo omogočili, da so pridobili potrebne informacije o možnostih zaposlitve v lokalnem okolju. - Omogočili smo možnost, da lahko si lahko mladi pridobijo pomembno poslovno mrežo poznanstev. - Mladim smo omogočili podporo izkušenih in zanesljivih mentorjev, ki so jih vodili in usmerjali pri spoznavanju dela. <p>Izvedena operacija ima zelo velik prispevek, k cilju SLR: 4.3 Spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v družbo, saj je bil v okviru operacije oblikovan Mentorski sistem za mlade na območju LAS UE Ormož, dokument s pomočjo katerega se lahko mladi lažje in bolj intenzivno vključujejo v delovno okolje v lokalnem območju in s tem posledično tudi v družbo. Pri aktivnem vključevanju mladih v družbo je bila pri izvajanju projekta Mentorstvo za mlade tudi pomembna vloga mentorja, ki je mladega mentoriranca spodbujal, motiviral in mu dajal koristne in strokovne napotke.</p>
<p>Ustvarjeno novo delovno mesto:</p>	<p>-</p>
<p>Trajnostne naloge in aktivnosti delovnega mesta oz. zaposlenega v povezavi s projektom:</p>	<p>-</p>
<p>Možnosti nadaljevanja projekta v novi finančni perspektivi 2023 – 2027:</p>	<p>Ker se je projekt izkazal kot zelo dobrodošla novost v lokalnem okolju, se bo izvajanje projekta nadaljevalo tudi v prihodnje. Že za leto 2023 je Občina Ormož uvrstila mentorstvo za mlade v proračun, kar zagotavlja dolgotrajnost projekta. V novi perspektivi 2023-2027 pa to spodbuja k prijavi nadgradnje projekta.</p>
<p>Pridobljena znanja in izkušnje pri izvajanju operacije ter predlogi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pri pripravi vloge nismo imeli posebnih težav. Prav tako ne pri izvajanju operacije, poročanju (zahtevki za izplačilo), saj smo imeli pomoč s strani RRC-ja. - Pri pripravi vloge in izvedbi predmetne operacije smo se naučili, da je treba načrtovati vnaprej in opravljati zastavljene aktivnosti v določenih rokih. - Tako mentoriranci kot tudi delodajalci v lokalnem okolju, ki so sodelovali z nami, so predlagali, da nadaljujemo z našim delom, ter poskušamo izvajati čim več takšnih vsebin. - Glede možnosti izboljšav delovanja vodilnega partnerja LAS (problemi, priložnosti in predlogi za izboljšave), nimamo pripomb, z njimi smo dobro sodelovali.



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



PIPDJS

Naziv projekta:	Povezovanje inovativnega partnerstva Destinacije Jeruzalem Slovenija
Akronim projekta:	PIPDJS
Prijavitelj:	JZ TKŠ Ormož
Partnerji:	Občina Ormož Občina Središče ob Dravi Občina Sveti Tomaž MPI Ormož/RRC Ormož
Ukrep SLR:	1.1.1
Naziv ukrepa:	Spodbujanje ustanovitve partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva
Trajanje projekta (mesec. leto):	2. 2021. – 10.2023
Načrtovana vrednost projekta:	67.380,62 €
Predvidena nepovratna sredstva ESRR :	21.724,80 €
Realizirana vrednost projekta:	51.896,42 €
Izplačana nepovratna sredstva ESRR :	19.170,64 €
Glavni učinki projekta:	<ul style="list-style-type: none">- vzpostavljeno inovativno partnerstvo Destinacije Jeruzalem Slovenija za skupne promocijske aktivnosti s 5 partnerji,- izvedeno 6 ocenjevanj za pridobitev Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija:<ul style="list-style-type: none">o pridelkov in živilskih izdelkov - pozitivno ocenjenih 140 po kakovosti,o hiša vina - pozitivno ocenjenih 6,o rokodelski izdelki - 97 pozitivno ocenjenih,o jedi in pijač na gostinski način - 21 pozitivno ocenjenih,o vodenih turističnih doživetij - 7 je bilo pozitivno ocenjenih,o pridelkov in živilskih izdelkov - pozitivno ocenjenih 26 po kakovosti,- izvedene 3 delavnice,- izvedeno 16 individualnih svetovanj posameznikom, ki se bavijo s turistično dejavnostjo,- izdelan turistični vodnik za Destinacijo Jeruzalem Slovenija,- izvedena udeležba na sejmu MOS v Celju in promocija Destinacije Jeruzalem Slovenije,- posnetih več kot 300 fotografije za namen promocije destinacije Jeruzalem Slovenija,- izdelanih 10.000 kosov različnega promocijskega materiala,- obveščanje in promocija operacije v javnosti.
Glavni rezultati oz. koristi projekta po dveh letih končanja za območje LAS:	Rezultati operacije imajo velik doprinos k razvoju Destinacije Jeruzalem Slovenija z dvigom kakovosti in prepoznavnosti lokalnih pridelkov, izdelkov in storitev itd. Javne koristi izvedene operacije so v nadgradnji znanja, izdelkov in storitev udeležencev in širše ter promocijo izdelkov in storitev označenih z najvišjo lokalno kakovostjo Teritorialne kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. Operacija ponuja možnost novih inovativnih idej in priložnosti. Izplačana nepovratna sredstva ESRR so ključnega pomena, da smo uspeli doseči zastavljene cilje in rezultate operacije.



Prispevek operacije k ciljem SLR LAS UE Ormož:

Operacija je prispevala k cilju SLR: 1.1 Spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativna partnerstva in spodbujanje socialnega podjetništva.

Operacija spodbuja povezovanje lokalnih partnerjev v inovativno partnerstvo med vodilnim partnerjem Javnim zavodom TKŠ Ormož, lokalnimi skupnostmi (Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in Občino Sveti Tomaž) in MPI Ormož d.o.o. (danes RRC Ormož). Multiplikacijske učinke na lokalni razvoj smo dosegli z nadgradnjo Teritorialne kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija (TKBZ JS), ker smo s TKBZ JS povezali različne kategorije ponudnikov izdelkov in storitev (prehranske in živilske izdelke, rokodelske izdelke in izdelke unikatnega industrijskega oblikovanja, jedi in pijače, postrežene na gostinski način, gastronomske prireditve, nastanitvene obrate, hiše vina in vodena turistična oz. gastronomska doživetja), iz območja UE Ormož in s skupnimi promocijskimi akcijami povečali prepoznavnost Destinacije Jeruzalem Slovenija (DJS). S pravico do uporabe TKBZ JS je lokalna ponudba pridobila novo dodano tržno vrednost. Operacija je omogočila vključevanje ponudnikov začetnikov, s strokovnim svetovanjem MPI Ormož d.o.o. (danes RRC Ormož) in skupno promocijo, da se pokažejo domači in širši javnosti, preko promocijskih materialov operacije (spletne strani in zemljevid trganka).

Izvedena operacija pa še posredno prispeva tudi k ciljem SLR in sicer:

- C 1.2 Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo.
Operacija je z individualnim svetovanjem za posameznike in podjetja, katera se ustvarjajo ali se želijo ukvarjati s turistično dejavnostjo, spodbujala razvoj na področju blagovne znamke DJS in TKBZ JS, podjetništvo, možnost pridobivanja nepovratnih sredstev in drugih oblik financiranja iz regionalnih, državnih ter evropskih skladov. Svetovanje bo izvedeno s strani partnerja MPI Ormož d.o.o. (danes RRC Ormož).
- C 3. 2 Spodbujanje aktivnosti ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilaganje na podnebne spremembe.
Operacija je omogočala lokalnim ponudnikom, da pristopijo k ocenjevanju za pridobitev pravice do uporabe TKBZ JS. Strokovna komisija je ocenjevala lokalno ponudbo na več področjih, med drugim tudi ohranjanje stavbne in kulturne dediščine, trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje (sonaravna gradnja in raba energije, opremljenost z lokalnimi materiali, mehka mobilnost – izposoja koles, polnilnica za električna vozila, lokalna ponudba izdelkov) idr. Strategija razvoja in cilji DJS, na območju LAS UE Ormož, so usmerjeni k ohranjanju okolja in tradicije.

Ustvarjeno novo delovno mesto:

-

Trajnostne naloge in aktivnosti delovnega mesta oz. zaposlenega v povezavi s projektom:

-

Možnosti nadaljevanja projekta v novi finančni perspektivi 2023 – 2027:

Nadaljevanje projekta v novi finančni perspektivi je absolutno nujno potrebno, saj je potrebno usposobiti deležnike, jim svetovati in oceniti obstoječo in novo ponudbo izdelkov in storitev Destinacije Jeruzalem Slovenija, ki bodo predstavljali najvišjo lokalno kakovost in bodo prejemniki certifikata TKBZ Jeruzalem Slovenija v vseh kategorijah (prehranski in živilski izdelki, rokodelski izdelki in izdelki industrijskega oblikovanja, jedi in pijače, postrežene na gostinski način, gastronomske prireditve, nastanitveni obrati – razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija, hiše vina in vodena turistična oz. gastronomska doživetja). Potem je potrebno izdelati profesionalni promocijski material v digitalni in tiskani obliki, kjer bomo upoštevali okoljske smernice in izbrali trajnostne materiale za



Pridobljena znanja in izkušnje pri izvajanju operacije ter predlogi:

tisk, z okoljskimi in trajnostnimi certifikati oziroma znaki. Ponudnike predstaviti na domačih in tujih turističnih trgih.

S pripravo vloge in izvedbo predmetne operacije smo se veliko naučili glede samih pravil za izvedbo, ki jih takšen razpis zahteva. Naučili smo se tudi, da se je na projekt potrebno pripraviti že veliko prej pred samo objavo razpisa.

Udeleženci delavnic in storitev so bili zadovoljni s profesionalno in strokovno izvedenimi usposabljanji. Potrebe po izboljšavah so potrebne pri izdelavi poročil po delovnih sklopih in krovnih poročilih, kjer bi lahko poenostavili finančno poročanje. Nismo imeli nobenih težav pri pripravi vloge in poročanju. Pri izvajanju operacij se vedno znova srečujemo s težavo neodzivnosti izvajalcev storitev in občasno tudi ponudnikov, kar zelo vpliva na končni rok oddaje operacije, ki ga posledično moramo podaljšati.

Vodilnemu partnerju LAS predlagamo, da poenostavi način poročanja o izvedenih aktivnostih.

Pripravil:

Mag. mag. Boris ZADRAVEC, RRC Ormož, Vodilni partner LAS UE Ormož